

岩美町都市計画審議会議事録

1. 開催日時 令和2年3月24日（火） 午前10時00分～午前11時00分

2. 開催場所 岩美町役場 庁議室

3. 出席委員 8人

会	長	神	谷	博	文
委	員	小	椋	幹	雄
		山	口	佐	知
		寺	垣	智	章
		橋	本		恒
		森	田	洋	子
		山	本	達	雄
		寺	谷	さ	くら

4. 欠席委員（1人）

田 中 克 美

5. 議事日程

日程第1 開会

日程第2 町長あいさつ

日程第3 会長あいさつ

日程第4 報告

①岩美町内の高規格道路他の進捗及び計画について

②その他

日程第5 閉会

6. 岩美町産業建設課（岩美町都市計画審議会幹事及び庶務）

課 長（幹事） 飯 野 健 治

課長補佐（幹事） 池 内 克 之

主 事（庶務） 亀 井 雅 信

10:00 開始

○岩美町長あいさつ

○会長あいさつ

○産業建設課より報告事項の説明

・計画街路「本庄東浜線（岩美道路）」「牧谷新井線（県道網代港岩美停車場線、県道岩美（T）河崎線）」の工事の進捗を説明

・田後地内県道改良工事の進捗を説明

○質疑

委員）用地交渉には町もかかわっているか。

幹事）かかわっている。全てではないが交渉が難しい案件のときなどに特に同行して

いる。

委員) 宇治の残土処分場に向かう県道陸上岩井線の田河内集落より陸上側の損傷が目立つが補修はしないのか。

幹事) 通行に危険な場合は補修をしているが、本格的な補修は残土運搬が終わってからではないか。R5年頃か。

委員) 処分場の跡は何に使うのか。町に譲渡されるなら後で困らない状態でもらった方がよい。

幹事) 現在、跡地の利用計画はない。

委員) 新井工区の工事で河川改修はされるのか。

幹事) 蒲生川の河川改修は現在岩本で行われている。新井工区の箇所は何年先になるかも未定である。今回はあくまで道路事業でできる範囲の護岸工事となる。

委員) 岩美道路の未着手工区に牧谷トンネル工区、日野谷工区があるが、令和一桁代前半に間に合うのか。難しいと思う。

幹事) 用地交渉は概ね完了しており、あとは交付金のつき具合次第と思われる。

委員) 東浜工区はいつ頃完成予定か。

幹事) 完成については未定。

委員) 県道改良の牧谷交差点から178号(T字路)までの区間の改修の計画はないのか。

幹事) 現在の事業計画には入っていない。現段階では要望もしていない。

委員) 178号のT字路は危険。左右が見にくいため自動車が横断歩道を越えて停止している状況。県に要望してほしい。

幹事) 県へ要望する。

委員) 新井工区が完成したら現道はどうなるのか。

幹事) 町道に移管される予定と聞いている。

委員) 今回初めて都市計画審議会委員になって、どういう協議が行われている会なのか事前にわからないまま出席したので、審議会の議事録の公開をお願いしたい。

幹事) 議事録を作成・公開する。

委員) 審議会で行う審議としては都市計画に関するもののみか。

幹事) 審議案件は都市計画に関するものについてである。

委員) 今回、都市計画街路以外の報告もあったがそのような報告はこれからもしてもらえるか。

幹事) 報告する。

委員) 県道拡幅区域内の物件所有者の話聞いたが、「県の担当者に条件面について意見をしたら、その後何も言っていないのでどうなっているかわからない。」と言っていた。立ち退く意思がないわけではないようだが。

幹事) 県の用地課へ情報提供する。

○閉会

11:00 終了