

関係地区の皆さまへ

町道陸上中央線落石対策の検討状況と今後の見通しについて

岩美町 建設水道課
鳥取県 鳥取県土整備事務所


町道陸上中央線の落石対策検討にあたり、ご理解ご協力をいただきありがとうございます。

令和7年7月末時点の状況及び今後の見通しについて下記のとおり報告します。

記

県施工区間（西側）：ボーリング調査の結果を踏まえて現地地盤の評価とりまとめを6月に完了しました。現地の岩盤が想定よりも悪く、山切（掘削）範囲、落石対策工の設計及び交通開放のための仮設工事について見直しを図っており、10月頃の地元説明を予定しています。

町施工区間（東側）：今年度から工事に着手します。工事は今年度と来年度の2カ年で行い、今年度は陸上海岸パーキング側約90mについてロックネット・落石防護柵の設置等を行います。現在、9月の工事発注に向けて準備を進めています。



連絡先 <岩美町> 岩美町役場 建設水道課
電話番号 0857-73-1567
<鳥取県> 鳥取県土整備事務所 計画調査課（鳥取市立川町6丁目176番地）
電話番号 0857-20-3613

裏面に対策検討位置図を載せています

東側

●: ボーリンググ箇所

通行止区間 ⇨ 早期の交通開放を目指す

仮設防護柵を設置したうえで片側交互通行を検討しています。

駐車場

仮設防護柵
(検討中)

バリケード

圖 1
陸上中央線

落石对策

山切(掘削)落石対策

策について検討を進めています。(赤色部分)

鳥取県施工
L=約320m

岩美町施工
L=約180m

✓ 調査設計 対策設計 社会設計

: シンワ技研コンサルタント(株)

→山切（掘削）範囲、落石対策について検討中
（株）荒谷建設コンサルタント

地質調査(ボーリング)：(株)荒谷建設・コンサルタンツ

↑6月に評価・とりまとめ終了

断面图

仮設防護柵
(検討中)

片側交互通行
(検討中)

外圖

東