

関係地区の皆さまへ

町道陸上中央線落石対策の進捗状況と今後の見通しについて

岩美町 建設水道課
鳥取県 鳥取県土整備事務所

町道陸上中央線の落石対策の実施にあたり、ご理解ご協力をいただきありがとうございます。

令和8年8月時点の状況及び今後の見通しについて下記のとおり報告します。
なお、現時点では令和8年度末(令和9年3月)頃の片側交互通行での交通開放(※)をめざして町・県それぞれの区間において工事進捗を図っていきます。
(※各種法令の手続きや工事資機材の調達状況等の要因により変更となる場合があります。)

記

県施工区間（西側）： 令和8年春に発注した工事（1工区：仮設防護柵設置等の仮設工事）は現地着手しており、材料製作を進めています。引き続きの2工区（1工区の残り区間の仮設防護柵設置及び一部範囲の斜面掘削等）は6月に契約し、工事着手に向け準備中です。

町施工区間（東側）： 令和7年秋に発注した8ブロックの工事が7月末に完成しました。引き続きの7ブロック（落石防護柵、ロープネット設置ほか）は6月に契約し、斜面の伐木や材料製作を進めています。

落石対策工事 工程表（令和8年8月時点）

		令和8年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
鳥取県 施工区間	測量設計[済] 用地補償			用地測量、中電柱・架空線仮移設等									
	各種法令手続	→	自然公園法、文化財保護法、景観法（仮設工事関係）										
			自然公園法、文化財保護法、森林法、景観法（本工事関係）										
	落石対策工事		仮設工事（1工区）										
				切土工事（2工区）R8予算									
岩美町 施工区間	落石対策工事	落石対策工事（8ブロック）[完成]											
						落石対策工事（7ブロック）R8予算							

連絡先 <岩美町> 岩美町役場
建設水道課 電話番号 0857-73-1567
<鳥取県> 鳥取県土整備事務所（鳥取市立川町6丁目176番地）
計画調査課 電話番号 0857-20-3613
道路都市課 電話番号 0857-20-3614

裏面に落石対策平面図を載せています


町道陸上中央線 落石対策 平面図



西側

東側

通行止区間 ⇒ 令和8年度末（令和9年3月）頃の片側交互通行での交通開放を目指します



<1工区工事概要>

工事名:町道陸上中央線道路改良工事(1工区)
 工事期間:令和8年3月23日～令和8年10月21日
 工事内容:仮設防護柵設置ほか
 工事業者:(株)藤原組 鳥取市千代水1丁目17番
 担当者及び連絡先
 発注者:鳥取県土整備事務所
 計画調査課(Tel 20-3613) 田中、大田
 道路都市課(Tel 20-3614) 横河、北岡
 受注者:(株)藤原組(Tel 30-3700)
 担当者(現場代理人) 渡邊

<2工区工事概要>

工事名:町道陸上中央線道路改良工事(2工区)
 工事期間:令和8年6月26日～令和9年3月19日
 工事内容:掘削工、仮設防護柵設置ほか
 工事業者:大和建设(株) 鳥取市天神町5番地の2
 担当者及び連絡先
 発注者:鳥取県土整備事務所
 計画調査課(Tel 20-3613) 田中、大田
 道路都市課(Tel 20-3614) 北岡、横河
 受注者:大和建设(株)(Tel 22-3138)
 担当者(現場代理人) 濱野

<令和8年度(7ブロック)工事概要>

工事名:町道陸上中央線落石対策工事(7ブロック)
 工事期間:令和8年6月12日～令和9年2月26日
 工事内容:落石防護柵、ロープネット設置ほか
 工事業者:福上工業(株) 岩美町新井550番地
 担当者及び連絡先
 発注者:岩美町役場 建設水道課(Tel 73-1567)
 担当者 日下部
 受注者:福上工業(株)(Tel 73-0513)
 担当者(現場代理人) 重森